

Programme Prévisionnel des Investissements 2018 - Amendis Tanger

Métier	Chapitre	Désignation	Période
Assainissement	Infrastructures	Extension de la station d'épuration de Boukhalef Sidi Kacem (54 000 EH) >> (70000EH)	3ème trimestre
Assainissement	Distribution	Mise à niveau de la SPRET du port (Réhabilitation GC + Mise à niveau électrique + Ventilation)	3ème trimestre 4ème trimestre
Assainissement	Infrastructures	Tronçon entre les stations de pompage projetées SP R2 Lalla Rahma à Assilah et SP R3 Bis Oued Ghrifa	3ème trimestre
Assainissement	Infrastructures	Tronçon en conduites entre la station de pompage projetée SP R3bis Oued Ghrifa et le quartier Briech	3ème trimestre
Assainissement	Infrastructures	Tronçon entre la station de pompage projetée SP Tahaddart et le raccordement sur le réseau existant de la SP Gilmar	3ème trimestre
Assainissement	Infrastructures	Station de pompage Tahaddart	3ème trimestre
Assainissement	Infrastructures	Réalisation du prolongement du Collecteur B Tranche amont entre Bricoma et Station ZIZ (1930 ml de DN 600)	4ème trimestre
Assainissement	Infrastructures	Station de pompage SP R3 Bis (Oued Ghrifa)	3ème trimestre
Assainissement	Infrastructures	Station de pompage SP R2 (Lalla Rahma Asilah)	3ème trimestre
Assainissement	Infrastructures	Réseau primaire Aouama Collecteur Oued Aval: 1150 ml DN 600 _ 2750 ml DN 600	4ème trimestre
Assainissement	Distribution	Renforcement station de pompage Baie de Tanger	4ème trimestre
Assainissement	Renouvellement	Renouvellement Palan St. Oued Lihoud (Bâche)	3ème trimestre
Assainissement	Renouvellement	Renouvellement panier dégrilleur station Rgaia	3ème trimestre
Assainissement	Renouvellement	Renouvellement panier dégrilleur station Helvetie	4ème trimestre
Assainissement	Renouvellement	Renouvellement armoire de commande Waha	3ème trimestre
Assainissement	Renouvellement	Renouvellement armoire de commande Achoub	3ème trimestre
Assainissement	Renouvellement	Renouvellement armoire de commande Assil	3ème trimestre
Eau Potable	Infrastructures	Station de pompage Feddan Chappo et conduites	4ème trimestre
Eau Potable	Distribution	Conduites d'aspiration et de refoulement de la nouvelle SP Charf	4ème trimestre
Eau Potable	Infrastructures	Station de pompage Haouara	4ème trimestre
Eau Potable	Infrastructures	Kit Cap Spartel	4ème trimestre
Eau Potable	Distribution	Renforcement station de pompage Mesnana 110	4ème trimestre
Eau Potable	Distribution	Renforcement station de pompage Béni Makada pour sécuriser le refoulement vers Khair (pompe + commande)	4ème trimestre
Eau Potable	Distribution	Renforcement station de pompage Mesnana 142	4ème trimestre
Eau Potable	Infrastructures	Etudes d'impact sur l'environnement	4ème trimestre
Electricité	Infrastructures	Renforcement du poste source Tanger Harrarine par l'ajout d'un 3ème Transfos de 70MVA+ l'équipement de la 3ème TRAVEE 225KV >> Renforcement du poste source Tanger Harrarine par l'ajout d'un 3ème Transfos de 70MVA	4ème trimestre
Electricité	Infrastructures	Extension du tableau HTA du Poste Source Harrarine+Batiment industriel >> Extension du tableau HTA du Poste Source Harrarine+Batiment industriel + l'équipement de la 3ème TRAVEE 225KV	4ème trimestre
Electricité	Infrastructures	Installation de 100 PA	3ème trimestre
Electricité	Infrastructures	Motorisation de 100 poste DP	3ème trimestre
Electricité	Infrastructures	Fourniture et installation des relais de protection numériques au répartiteurs Branes et Haroun Rachid	4ème trimestre
Electricité	Infrastructures	Achat et installation de 6 cellules disjoncteurs au poste source TEB	4ème trimestre
Electricité	Infrastructures	Mise a niveau des liaisons transfos et rames du PS CEA : câbles 630, protection surcharge, protection câble y compris TC et relais	3ème trimestre
Electricité	Infrastructures	Installation de 40 relais communicants 2018 dont 20 Aérien	4ème trimestre
Electricité	Infrastructures	Achat et installation de 9 parafoudres pour les transfos 60/20 KV (TR1, TR2 et TR3) PS TEB	3ème trimestre
Electricité	Infrastructures	Achat et installation de 9 parafoudres pour les transfos 60/20 KV (TR4, TR5 et TR6) au poste Aouama	4ème trimestre
Electricité	Infrastructures	Remise à niveau du poste source TEB	4ème trimestre
Electricité	Infrastructures	Integration des extensions des postes répartiteurs au niveau du BCC (H.Errachid, Branes et Z.Indus.principale)	4ème trimestre
Electricité	Infrastructures	l'installation d'un 3ème TSA en biberon avec le transfo 60/20 KV TR6 avec la permutaion auto (PS Aouama)	4ème trimestre
Electricité	Infrastructures	Renforcement et mise à niveau du poste source Aouama	4ème trimestre
Electricité	Infrastructures	Renforcement des deux murs coupe feu entre les transfos 60/20 KV .. la remise à niveau du poste source AOUAMA	4ème trimestre
Electricité	Infrastructures	Protection Rupture du neutre pour chaque transfo TR1 et TR2 pour le poste source Harrarine	3ème trimestre
Electricité	Infrastructures	Motorisation de l'IAT 15 et 22	4ème trimestre
Electricité	Infrastructures	Fourniture et installation de la protection "Prot. Rupture du neutre des transfos TR1+TR2+TR3" au poste TEB	3ème trimestre
Electricité	Infrastructures	Costruction des murs coupe feu au répartiteur PS Harrarine	3ème trimestre
Electricité	Infrastructures	Création un réseau de communication UHF à la zone montagne	4ème trimestre
Electricité	Renouvellement	Remplacement des TSA1 au poste CEA	4ème trimestre